

江苏省省级项目支出绩效自我评价情况表

填报单位：	共青团江苏省委员会（机关）	项目名称：	团的信息化建设工作
项目实施年度：	2021		
项目实施开始时间 （年/月）：	2021年1月	项目实施完成时间 （年/月）：	2021年12月
项目自评情况			
一、项目概况			
建好江苏共青团融媒体中心，继续做好“苏青U+”“智慧团建”等网上共青团平台建设，建好面向全省青少年的网络服务窗口，进一步完善覆盖省、市、县的团属新媒体矩阵建设，加强内容供给，利用新媒体手段不断扩大团的吸引力和凝聚力，切实加快信息化建设，维护和更新团省委机关局域网和办公自动化设备，做好江苏共青团信息系统的等级保护、安全防护和应急演练工作。			
二、评价情况			
1. 评价思路：通过本次项目绩效自我评价，对团省委信息化建设、运维管理工作进行总结，对标年初绩效目标，分析项目支出对保障团省委职能履行过程中信息化运维水平，分析不足原因，总结经验做法，改进和创新管理方式，提高管理效能，提升预算绩效管理水平和提高财政资金的使用效益。 2. 评价方式做法：财政绩效评价项目按项目绩效管理有关规定，结合年初的绩效目标，通过数据收集、综合分析等工作步骤开展评价，形成评价结果。 3. 评价指标体系设置：本次绩效评价在财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》基础上，按照指标设计相关性、重要性、可比性原则，从部门决策、过程、产出、效益、满意度五个方面，设计评价指标、评价标准以及指标权重等，形成绩效评价指标体系。 4. 评价结论：此项目较好完成年初设置的各项绩效目标, 得分95.3，评价为“优”。			
三、项目绩效			
此项目较好地完成了年初的绩效目标，有力地保障了团的信息化工作，助力江苏共青团融媒体中心建设，进一步加强了青少年网上思想引领，建强了网上共青团，强化了网络新媒体矩阵作用，守牢了安全底线，提升了新媒体工作品牌影响力。			
四、存在问题			
信息化建设工作存在专业人员知识体系不够全面的问题。			
五、有关建议			
对工作人员定期开展专业培训，通过专家授课等方式提升工作人员的网络安全防护水平，强化相关人员风险防范意识，提升网络技术管理及操作水平。			

